

Hotel dla zwierząt w Chojnicach

1. Koncepcja – opracowana przez prezes E. Opielę w okresie III 2006 roku i omówiona z koleżanką H. Jaworską – wiceprezes Stowarzyszenia i Lekarzem Powiatowym Weterynarii Kazimierzem Węsierskim
2. **24.04.2006 r.** Prezes Stowarzyszenia E. Opiela występuje do Burmistrza Chojnic w powyższej sprawie (kopia załącznika nr 2 do protokołu zarządu nr 4/2006)
3. **25.04.2006 r.** Omówiono koncepcję budowy hotelu dla zwierząt na posiedzeniu zarządu (protokół nr 4/2006)
4. **29.06.2006 r.** Prezes Stowarzyszenia E. Opiela występuje do Wydziału Geodezji o wydanie mapki do celów opiniodawczych (35 zł)
29.06.2006 r. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach (6 zł) Protokół zarządu ChSMZ nr 6 z dnia 18.07.2006 r.
5. Prezes Stowarzyszenia E. Opiela informuje o stopniu przygotowań do budowy hotelu dla zwierząt (zarząd nr 7 z **25.08.2006 r.**)
6. Budowa hotelu (protokół nr 9 z posiedzenia zarządu
 - a. z dnia 19.12.2006 r.)
 - b. z dnia 27.12.2006 r.Urząd Miasta płaci za opracowanie dokumentacji projektowej budowy hotelu dla zwierząt (6 100 zł brutto)
7. **18.01.2007 r.** wniosek do Lekarza Powiatowego Weterynarii zatwierdzenie zgodności projektu hotelu z wymogami i o wpis do rejestru podmiotów (teczka „Hotel”)
8. **30.01.2007 r.** Zarząd (protokół nr 1) Prezes Stowarzyszenia E. Opiela poinformowała o tym, że na wiosnę przygotowujemy przetarg na budowę hotelu
9. **02.10.2007 r.** Starosta zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę
10. **26.10.2007 r.** Stowarzyszenie zaprasza firmy budowlane do składania ofert (teczka „Hotel”) . Wpłynęły 3 oferty.
11. **02.11.2007 r.** Zarząd podejmuje uchwałę o rozpoczęciu budowy (protokół nr 6)
12. **7.11.2007 r.** Rada Miejska w Chojnicach zaprasza przedstawicieli Stowarzyszenia na Komisję Komunalną w sprawie budowy hotelu (teczka „Hotel”)
13. **19.11.2007 r.** zawiadamiamy Starostę o rozpoczęciu z dniem 27.11.2007 r. robót budowlanych (teczka „Hotel”)

Prezes Stowarzyszenia zadbała, by w programie wyborczym Program 2010 Arseniusz Finster (Burmistrz Miasta) w dziale środowisko naturalne, znalazła się budowa hotelu dla zwierząt i wsparcie władz.

14. **5.02.2008 r.** kolejne pismo do burmistrza Chojnic z prośbą o wsparcie budowy hotelu (teczka „Hotel”)

15. I Etap

kosztorys budowlany

Umowa nr 1/H/2007 r. z dnia 26.11.2007 r.

Protokół odbioru 31.12. kwota 50 000 zł- zapłaciło Stowarzyszenie

II Etap

kosztorys budowlany

Umowa nr 2/H/2008 r z dnia 10.10.2008 r.

Protokół odbioru kwota 10.12.2008 r.

kwota 61 273,90 – zapłaciło Stowarzyszenie

III Etap

kosztorys budowlany

Umowa nr 3/H/2009 r. z 10.03.2009 r.

Protokół odbioru 10.03.2009 r. kwota 54 674,21 zł została zapłacona w ratach:

6.05. 25 000 zł

2.07. 5 000 zł

12.08. 15 000 zł

7.09. 9674,21 zł

IV Etap

kosztorys budowlany

Umowa nr 4/H/2009 z 12.10.2009 r. kwota 35 443,40

Protokół odbioru 8.12.2009 r.

Zapłacono w ratach:

20 000 zł – 30.12.2009 r.

5 443,40 – 26.01.2010 r.

pozostało do zapłaty 10 000 zł (zostanie uregulowane do końca I kwartału 2010 r.)

16. 14.04.2009 r. Stowarzyszenie występuje do Burmistrza Miasta o rozliczenie nakładów Stowarzyszenia poniesionych na remont schroniska dla zwierząt w kwocie 60 824,09 zł z nakładami miasta na opracowanie dokumentacji

projektowej i materiałów budowlanych związanych z budową hotelu dla zwierząt w kwocie 29 842,12 zł. (teczka „Hotel”)

17. 30.09.2009 r. porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem w sprawie przedstawionej w pkt. 16

18. 13.11.2009 r. uzyskując 90% bonifikatę Stowarzyszenie zakupiło działkę pod budowę hotelu dla zwierząt, płacąc 4 262,80 zł.

19. 29.01.2010 r. Stowarzyszenie podpisało Akt notarialny na użytkowanie wieczyste działki pod budowę hotelu. Tym samym Stowarzyszenie stało się jedynym właścicielem całej inwestycji.

Łącznie stan surowy zamknięty hotelu dla zwierząt wraz z działką na dzień

30.01.2010 r zamknął się w kwocie 225 496, 43 zł. (do zapłaty pozostało 10 000 zł.

Do ukończenia inwestycji musimy pozyskać kwotę 405 226,26 zł.

PREZES
Chojnickiego Stowarzyszenia
na rzecz zwierząt
mgr Elżbieta Opieła